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SVOLT Lauchhammer

Prasentation Stadt Lauchhammer

Am 15./16.11.2022
A. Weiglein, SVOLT
J. GroBmann / W. Kaplan, GICON
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AGENDA

Ausgangspunkt — 3 B-Plane

Entscheidung mit LK + LfU — ein neuer B-Plan
Geltungsbereich neuer B-Plan

Termine

Artenschutz und weitere Umweltbelange
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Grundlage B-Plan — Masterplanung




1. Ausgangspunkt — 3 B-Plane

Bereits bestehende B-plane
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B-plan =Nr. 1204-3290
B-plan — s

Industriepark Lauchhammer-Sud

Industriegebiet
Lauchhammer -
Siid, ehem. IK\\ﬁ \

B-plan —

Gewerbehof Emanuel

Zoring plan
“Gewerbehof Emanuel”




2 Entscheidung mit LK + LfU — ein B-Plan s OlT
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B-Plan ,,Gewerbehof
Emmanuel”

B-Plan ,,Industriepark
Lauchhammer-Sud*

B-Plan Industriegebiet
Lauchhammer - Sid,
ehem. IKW




2 Entscheidung mit LK + LfU — ein B-Plan

Aktueller Status:

1. Beschluss zur Anderung der B-Plane
- Handelshof Emanuel
- Industriegebiet Lauchhammer-Sid (ehemalige IKW)

- Lauchhammer-Sid Industriegebiet
am 21.09.2022 durch den Stadtrat.

2. Beim Behordengesprach am 29.09.2022 wurde vom Landkreis ein neuer
Bebauungsplan gefordert, so dass ein komplettes 2-stufiges Verfahren durchgefihrt
werden muss.

3. In einer weiteren Sitzung am 13.10.2022 wurde trotz Intervention der Stadt
Lauchhammer mit Unterstltzung von GICON die Forderung nach Erstellung eines
neuen Bebauungsplans erneut bestatigt.

4. Da sich die Auflagen der Genehmigungsbehdrden geandert haben, hat sich die Stadt
Lauchhammer entschieden einen neuen Bebauungsplan zu erstellen und damit ein 2-
stufiges Verfahren durchzufthren.

5. Der Umfang des neuen Bebauungsplans wurde von GICON am 09.11.2022 festgelegt.
Auf dieser Grundlage soll die Entscheidung des Stadtrates am 16.11.2022 zur
Erstellung des neuen Bebauungsplans und zur friihzeitigen Burgerbeteiligung
getroffen werden.



3 Geltungsbereich neuer B-Plan
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i Stadt Lauchhammer

Lageplan
)| Flurstick nicht SVOLT
innerhalb der Werksplanung
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Termine

Terminplan (Auszug)

GICON

Mr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen 2023 2024
al 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2.1
(i) 06 | 07 |08 09| 10 (12 ] 12 |01 [02] 03 |04 05 |06 o7 08 09 10 1112 01 0203/ 0s]
1
2 Project phase 1 - Basics and factory layout (Report GICON) 100 Tage Di26.07.22 Mo 12.12.22 P ————Project phase 1 - Basics and factory layout (Report GICON)
3 Performance phase 1 HOAI GICON 59 Tage Di26.07.22 Fr14.10.22 - Performance phase 1 HOAI GICON
4 offer for phase 2 - 4 HOAI incl. modification development plans 5 Tage Fr05.08.22 Do 11.08.22 offer for phase 2 - 4 HOAI incl. modification development plans
5 Evaluation and commissioning phases 2 incl. development plans 20 Tage  Fr12.08.22 Do 08.09.22 aluation and commissioning phases 2 incl. development plans + BimSchG
+ BImSchG
6 Evaluation and commissioning phase 3/4 HOAI 20Tage Mo 26.09.22 Fr21.10.22 valuation and commissioning phase 3/4 HOAI
7 Ongoing reviews phase HOAI 1 - 3 - SVOLT B0 Tage Di23.08.22 Mo 12.12.22 Ongoing reviews phase HOAI 1 - 3 - SVOLT
8
9 PROJECT PLANNING 370 Tage Di09.08.22 Mo 08.01.24 PROJECT PLANNING
10 ZONING PLAN (Amendment procedure) 275Tage Di09.08.22 Mo 28.08.23
1 Determination of the basics of the changes of zoning plan 25Tage Di09.08.22 Mo 12.09.22 Dete the basics of the changes of zoning plan
12 Preliminary coordination with the approval authorities 20Tage Di13.09.22 Mo 10.10.22 coordination with the approval authorities
13 Decision to set up new zoning plan (Committees + City concil) 15 Tage DI 11.10.22 Mo 31.10.22 i to set up new zoning plan (Committees + City concil)
14 Preparation of expert opinions (environment, protection of 30 Tage Di18.10.22 Mo 28.11.22 ation of expert opinions (environment, protection of species, etc.)
species, etc.)
15 Planning zoning plan preliminary draft 30 Tage Di08.11.22 Mo 19.12.22 \#Planning zoning plan preliminary draft
16 Preparation of first disclosure zoning plan 20Tage Di20.12.22 Mo 16.01.23 i disclosure zoning plan
17 disclosure zoning plan - preliminary draft 25 Tage Dil17.01.23 Mo 20.02.23 oning plan - preliminary draft
18 Weighing up suggestions and concernszoning plan (first 20Tage Di21.02.23 Mo 20.03.23 Weighing up suggestions and concernszoning plan (first disclosure)
disclosure)
19 Planning zoning plan draft plan 15Tage Di07.03.23 Mo 27.03.23 Planning zoning plan draft plan
20 Preparation of second disclosure zoning plan 20Tage Di28.03.23 Mo 24.04.23 Preparation of second disclosure zoning plan
21 Resolutions committees + city council 10 Tage Di25.04.23 Mo 08.05.23 esolutions committees + city council
22 Second Disclosure zoning plan 25Tage Di16.05.23 Mo 19.06.23 Second Disclosure zoning plan
23 Weighing up suggestions and concerns zoning plan 20Tage Di20.06.23 Mo 17.07.23 hing up suggestions and concerns zoning plan
24 Statute decision committees + city council 10 Tage Di15.08.23 Mo 28.08.23 i+ city council

25




_GICON

- Beginn der Kartierung 09.2022 — zur Zeit noch andauernd

- Aufstellungsbeschluss/friihzeitige Tragerbeteiligung am 16.11.2022 Stadtrat
- Beginn friihzeitige Beteiligung TOB ab 28.11.2022

- Potenzialanalyse von 12.2022 bis 01.2023

- Erste Offenlegung - Vorentwurf B-Plan 01/02.2023

- Fortsetzung der Kartierung von 02.2023 — ca. 07.2023

- Zweite Offenlegung - Entwurf B-Plan 05/06.2023

- Genehmigung des vorzeitiges Baubeginns (8§ 33 BauGB) - Ende 06.2023



5 Artenschutz und weitere Umweltbelange s Ol-'- GICO N®
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B-Plan ,,Am Torfstichteich*

Umwelt- und naturschutzfachliche Gutachten

Umweltbericht
* § 2 ADbs. 4 BauGB Darstellung und Bewertung der
Umweltauswirkungen

Larmschutz/Gerauschkontingentierung

* FUr die im Plangebiet ausgewiesenen Industrieflachen
wird eine Gerausch-kontingentierung nach DIN 45691
unter Bericksichtigung der Vorbelastung durch im
Untersuchungsgebiet bereits vorhandene gewerbliche
Anlagen und Wind-energieanlagen sowie in
rechtskraftigen Bebauungsplanen gegebenenfalls
festgesetzten immissionswirksamen flachenbezogenen
Schallleistungspegeln/ Emissionskontingenten
durchgefhrt.




5 Artenschutz und weitere Umweltbelange s OlT GICO N®
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Untersuchungsumfang
Produktionsstandort Lauchhammer

Grunordnungsplan

« Ermittlung Eingriffsumfang und Ableitung des
Kompensationsbedarfs unter Berlcksichtigung der aktuellen
Bestandssituation bzw. festgesetzter Mal3hahmeflachen

» Darstellung und Beschreibung von Schutz-, Vermeidungs-
und Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

« Suche von Kompensationsflachen auf Stadt(rand)gebiet in
Eingriffsnahe, Vorrang vor Flachen ,aul3erhalb®

Artenschutzfachbeitrag

* Ermittlung Artvorkommen und Prifen hinsichtlich der Risiken
des Eintritts von Verbotstatbestdnden des 844 BNatSchG (1)
Satz 1 bis 3

« Grundlage fur Entwurf: Potenzialanalyse (worst case Ansatz,
d.h. alle m@glichen Vorkommen an Arten mussen

berticksichtigt werden) (Grund: Arterfassungen an Zeitraume gebunden, [ ] Standortund _ N R
sodass vor Entwurfserstellung 2023 Zwischenergebnisse vorliegen) g’;ﬂg’:}gg;’mgg@h‘bm Aapamon,
L : Untersuchungsraunq fur europdische Brutvogel

. .
""" (Puffer 50 m)




5 Artenschutz und weitere Umweltbelange s | OlT GICO N®

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A o o o o A o o o o o o o A o
Untersuchungsumfang
Produktionsstandort Lauchhammer

Ubersichtskartierungen

Identifizierung von Schwerpunktflachen

Parallele Artenschutz-rechtliche Kartierungen
Fauna:

» Brutvogel (som puffer)

» Greifvogel (Horste) (500 m putfer)

° Reptilien (Schwerpunktflachen)

° Amphlblen (Schwerpunktflachen)

» Fledermause, umkreis 1.000 m

 Waldameisen (Schwerpunktflachen)

Flora:

» Biotoptypen

« Weitere Informationen: Kontakt zum ehren- [ ] Stndortund
amtlichen Naturschutz e T e
LI : Untefsuchungsraunq fur europdische Brutvogel

. .
m=m=== Pyffer 50 m)




6 Grundlage B- Plan - Masterplan lT GICO N®

Masterplan

Enirance gas
Galahousa 1 gyl

!
Sl A = =R

[Expansion area 2
35,280 m*

rainwater ratantion basin
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